Отчет по итогам первого полугодия 2025 года
об исполнении утверждённой тарифной сметы,
об исполнении утверждённой инвестиционной программы
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии
В соответствии с п.307 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от 13.08.2019 г., Публичные слушания, назначенные на 29.07.2025 года, были проведены в 11.00 часов, по адресу: г. Павлодар ул. Камзина, 149, актовый зал здания ТОО «Павлодарские тепловые сети».:
1. Общая информация о субъекте естественной монополии
Деятельностью АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» является передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области (кроме г. Экибастуза и Экибастузского района). 
В структуру предприятия входят предприятия, осуществляющие обслуживание и ремонт электрических сетей и подстанций 220-110-35 кВ: Восточное предприятие электрических сетей, Западное предприятие электрических сетей и Производственно-ремонтное предприятие, так же 11 районов электрических сетей, обслуживающих сети 10-0,4 кВ по месту их расположения: Актогайский, Баян-Аульский, Иртышский, Майский РЭСы и Аксуские электрические сети по Левому берегу, и Железинский, Качирский, Лебяжинский, Павлодарский, Успенский, Щербактинский РЭСы по Правому берегу, также Городское предприятие электрических сетей.
2. Об исполнении утверждённой инвестиционной программы
В АО «ПРЭК» разработана и утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области «Инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период 2021-2025 годы» с общим объемом инвестиций на сумму 15 300,5 млн. тенге без НДС, в том числе на 2025 год – 4 657,1 млн. тенге с учетом перенесенных мероприятий 2024 года на сумму 162,5 млн. тенге.   
Источником выполнения Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, а именно амортизация и прибыль, утвержденные в тарифе.
Целью и задачей этой Программы является стабилизация энергообеспечения потребителей и создание долговременных условий развития энергетического комплекса региона. Инвестиционная программа составлена с учетом текущего технического состояния оборудования подстанций и электрических сетей, а также с учетом приоритетов экономического и технического характера, включающих в себя мероприятия, направленные на повышение коэффициента использования задействованных активов. В программу включены мероприятия, направленные на снижение нормативных потерь электрической энергии, увеличение надежности электрооборудования. 
В течение 1-го полугодия 2025 г проводились работы по следующим разделам Программы:
1.	Раздел 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше».
2.	Раздел 3. «Установка приборов учета и измерений».
3.	Раздел 4. «Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ»;
4.	Раздел 5. «Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений»;
5.	Раздел 6. «Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств».



Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2025 года 
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электрической энергии
 Инвестиционная программа утверждена совместным Приказом №9-ОД от 19.02.2025г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области и Приказом №3-ОД от 14.02.2025г. ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области

	№ п/п
	Наименование о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг

	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	план
	факт
	отклонение
	причины отклонения
	собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства
	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	аммортизация 
	прибыль
	
	
	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	план
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района
	Всего на 2025 год, с учетом дополнительного финансирования
	
	
	4 494 668,0
	797 039,8
	- 3 697 628,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего на 2025 год
	
	
	2 668 926,0
	797 039,8
	- 1 871 886,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше
	 

	
	1 409 912,4
	350 017,9
	- 1 059 984,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1.
	
	Реконструкция оборудования ячеек 110кВ и РЗА ПС 220/110кВ «Промышленная» 
	ед.ПС
	1
	
	Инвестиционная программа  на 2021-2025 годы

	Отчет о прибылях и убытках прилагается к отчету
	428 492,4
	
	- 428 492,4
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения  потребителей г.Павлодар

	1.2.
	
	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская"
	ед.ПС
	1
	
	
	
	642 285,0
	
	- 642 285,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей, возможность присоединения новых потребителей г.Павлодар

	1.3.
	
	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ленинская"
	ед.ПС
	1
	
	
	
	298 132,0
	195 861,0
	- 102 271,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы ведутся, отклонений нет 
	повышение надежности электроснабжения Иртышского, Актогайского, Качирского, Железинского и части Аксуского районов

	1.4.
	
	Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Южный водозабор» (разработка ПСД)
	ПСД
	1
	
	
	
	1 863,0
	
	- 1 863,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии г.Павлодар

	1.5.
	
	Реконструкция ПС 35/6кВ «Береговая» (разработка ПСД)
	ПСД
	1
	
	
	
	1 144,0
	
	-1 144,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии г.Павлодар

	1.6.
	
	Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Краснокутская» (разработка ПСД)
	ПСД
	1
	
	
	
	1 810,0
	
	- 1 810,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Актогайского района

	1.7.
	
	Реконструкция воздушных линий электропередач 35-110 кВ
	ПСД
	3
	
	
	
	36 186,0
	
	- 36 186,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии, Павлодарской области

	1.8.
	
	Строительство ВЛ-35 кВ №32 "Кызыл-Курома-Белогорье-1"
	км
	24,526
	24,526
	
	
	
	83 524,8
	+ 83 524,8
	завершение строительства объекта 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	необходимость завершения строительства объекта – работы начаты с 2023 года
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Майского района

	1.9.
	
	Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ "ПС Промышлненная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на   ПС 220/110кВ "Промышленная"
	ед.ПС
	1
	1
	
	
	
	70 632,1
	+ 70 632,1
	завершение строительства объекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	необходимость завершения строительства объекта – работы начаты с 2018 года
	повышение надежности электроснаб-жения  потребителей г.Павлодар

	2
	
	Создание цифровой телекоммуникационной сети
	комп
	5
	
	
	
	367 025,0
	
	- 367 025,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	монтаж охранно-пожарной сигнализации согласно законодательства РК

	3
	
	Установка приборов учета и измерений
	шт
	924
	401
	Инвестиционная программа  на 2021-2025 годы

	
	283 364,0
	118 568,8
	- 164 705,2
	План  2-4 кварт    2025г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	работы ведутся, отклонений нет
	для снижения нормативных тех.потерь, реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности

	4
	
	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ
	км
	25,7
	3,4
	
	
	513 112,4
	128 552,5
	- 384 560,2
	План  2-4 кварт    2025г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проводится отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, работы ведутся, отклонений нет
	для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей, реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности

	5
	
	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений
	ед.
	25
	6
	
	
	60 248,0
	46 116,7
	14 131,3
	План  2-4 кварт    2025г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	работы ведутся, отклонений нет
	повышение надежности работы электрооборудования, улучшение условий труда

	6
	
	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.
	ед.
	279
	11
	
	
	35 264,2
	153 783,9
	+ 118 519,7
	необходимость закупа спец.транспорта 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	необходимость закупа спец.транспорта для выполнения работы под напряжением (сокращение времени простоя и недоотпуска э/э)
	для контроля, проверки, диагностики и анализа работы основного и вспомогательного оборудования

	Мероприятия по программе «Тариф в обмен на инвестиции» (дополнительное финансирование)
	1 825 742,0
	
	- 1 825 742,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей 35 кВ и выше
	км
	42,8
	
	
Инвестиционная программа  на 2021-2025 годы

	
	280 581,0
	
	- 280 581,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей

	1.1.
	
	Реконструкция ВЛ-110кВ №137 «Майкаин-64 – Баянаул» в пролете опор №170-401
	км
	39,4
	
	
	
	124 222,0
	
	- 124 222,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения потребите-лей электроэнергии Баянаульского района

	1.2.
	
	Строительство отпайки ВЛ 35 кВ № Т-28 на ПС «Кырык -Уй» от ВЛ 35 кВ № 28 «Ивановка – Новотроицкая»
	км
	3,4
	
	
	
	65 761,0
	
	- 65 761,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения потребите-лей электроэнергии Актогайского района

	1.3.
	
	Капитальный ремонт ПС 35/6кВ «Береговая»
	ед.ПС
	1
	
	
	
	53 358,0
	
	- 53 358,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения  потребителей г.Павлодар

	1.4.
	
	Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Качиры-2»
	ед.ПС
	1
	
	
	
	37 240,0
	
	- 37 240,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы запланированы на 3-4 квартал 2025 года
	повышение надежности электроснаб-жения потребите-лей электроэнергии Актогайского района

	2.
	
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт распределительных сетей 0,4-10кВ
	км
	86,1
	
	
	
	1 545 161,0
	
	- 1 545 161,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей

	2.1.
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ, в т.ч.
	ед.
	11
	
	Инвестиционная программа  на 2021-2025 годы

	
	57 392,0
	
	- 57 392,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей

	2.1.1.
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Баянаульского РЭС
	ед.
	1
	
	
	
	6 953,0
	
	- 6 953,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производится закуп материалов, работы на 3,4 квартал 2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Баянаульского района

	2.1.2.
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Иртышского РЭС 
	ед.
	1
	
	
	
	3 808,0
	
	- 3 808,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производится закуп материалов, работы на 3,4 квартал 2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Иртышского района

	2.1.3.
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Успенского РЭС
	ед.
	1
	
	
	
	3 808,0
	
	- 3 808,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производится закуп материалов, работы на 3,4 квартал 2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Успенского района

	2.14.
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Аксуского ЭС
	ед.
	3
	
	
	
	19 058,0
	
	- 19 058,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производится закуп материалов, работы на 3,4 квартал 2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Аксуского района

	2.1.5.
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Майского РЭС
	ед.
	1
	
	
	
	3 808,0
	
	- 3 808,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производится закуп материалов, работы на 3,4 квартал 2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Майского района

	2.16.
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Павлодарского РЭС
	ед.
	1
	
	
	
	6 653,0
	
	 - 6 653,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производится закуп материалов, работы на 3,4 квартал 2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Павлодарского района

	2.1.7.
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Железинского РЭС
	ед.
	1
	
	
	
	5 335,0
	
	- 5 335,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производится закуп материалов, работы на 3,4 квартал 2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Железинского района

	2.1.8.
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Качирского РЭС
	ед.
	1
	
	
	
	3 086,0
	
	- 3 086,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производится закуп материалов, работы на 3,4 квартал 2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Теренкольского района

	2.1.9
	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Лебяженского РЭС
	ед.
	1
	
	
	
	4 883,0
	
	- 4 883,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производится закуп материалов, работы на 3,4 квартал 2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии района Аккулы

	2.2.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ, в том числе
	км
	53,6
	
	
	
	774 872,0
	
	- 774 872,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей

	2.2.1.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Актогайского РЭС
	км
	5,388
	
	
	
	77 369,0
	
	- 77 369,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Актогайского района

	2.2.2.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ БРЭС Баянаульского РЭС
	км
	4,37
	
	
	
	64 629,0
	
	- 64 629,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Баянаульского района

	2.2.3.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Иртышского РЭС
	км
	4,72
	
	
	
	69 175,0
	
	- 69 175,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Иртышского района

	2.2.4.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Майского РЭС
	км
	4,4
	
	
	
	63 500,0
	
	- 63 500,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Майского района

	2.2.5.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Аксуского ЭС
	км
	5,15
	
	
	
	74 593,0
	
	- 74 593,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Аксуского района

	2.2.6.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Успенского РЭС
	км
	4,85
	
	
	
	69 708,0
	
	- 69 708,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Успенского района

	2.2.7.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Павлодарского РЭС
	км
	5,045
	
	
	
	72 613,0
	
	- 72 613,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Павлодарского района

	2.2.8.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Железинского РЭС
	км
	5,127
	
	
	
	73 520,0
	
	- 73 520,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Железинского района

	2.2.9.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Качирского РЭС
	км
	   4,66
	
	
	
	67 294,0
	
	- 67 294,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Теренкольского района

	2.2.10.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Щербактинского РЭС
	км
	4,5
	
	
	
	65 530,0
	
	- 65 530,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Щербактинского района

	2.2.11.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Лебяженского РЭС
	км
	5,36
	
	
	
	76 941,0
	
	- 76 941,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии района Аккулы

	2.3.
	
	Реконструкция ВЛ-10кВ, в том числе: 
	км
	10,2
	
	
	
	237 538,0
	
	- 237 538,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей

	2.3.1.
	
	Ф-2 ПС Ермаковская Аксуские ЭС
	км
	2,9
	
	
	
	62 295,0
	
	- 62 295,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии г.Аксу

	2.3.2.
	
	Ф-11 ПС Баянаул Баянаульский РЭС
	км
	7,3
	
	
	
	163 385,0
	
	- 163 385,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договора заключены, проводится закуп материалов, работы запланированы на 3,4 кв.2025г
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Баянаульского района

	2.3.3.
	
	Ф-7 ПС Краснокутская Актогайский РЭС
	ПСД
	1
	
	
	
	11 858,0
	
	- 11 858,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договор заключен – проводится разработка ПСД
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Баянаульского района

	2.4.
	
	Строительство КЛ-10кВ, в том числе:
	км
	22,3
	
	
	
	428 851,0
	
	- 428 851,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей

	2.4.1.
	
	Строительство КЛ-10кВ в г.Аксу Аксуские ЭС
	км
	8,3
	
	
	
	122 509,0
	
	- 122 509,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договор заключен – проводится разработка ПСД
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии г.Аксу

	2.4.2.
	
	Строительство КЛ-10кВ в г.Павлодар Городское ПЭС
	км
	14,0
	
	
	
	306 642,0
	
	- 306 642,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договор заключен – проводится разработка ПСД
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии г.Павлодар

	2.5.
	
	Строительство/реконструкция КТП, ТП 6-10/0,4кВ, в том числе:
	ед.
	1
	
	
	
	46 508,0
	
	- 46 508,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей

	2.5.1.
	
	Строительство КТП, ТП 6-10/0,4кВ Городского ПЭС 
	ед.
	1
	
	
	
	46 508,0
	
	- 46 508,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договор заключен – проводится разработка ПСД
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии г.Павлодар

	Мероприятия инвестиционной программы 2024 года, перенесенные на 2025 год по причинам, не зависящим от субъекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2024 года на 2025 год
	
	
	
	
	
	162 464,5
	26 474,3
	- 135 990,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ (отвод земельных участков)
	комл
	1
	
	
	
	1 602,3
	1 527,5
	- 74,8
	План  2-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выполняется отвод земельных участков под строительство
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Павлодарской области

	2.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ, в том числе
	км
	47,0
	3,96
	
	
	160 317,2
	24 890,5
	- 135 426,7
	План  2-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей

	2.1.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Актогайского РЭС
	км
	4,67
	
	
	
	13 899,2
	
	- 13 899,2
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, СМР запланированы на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Актогайского района

	2.2.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ БРЭС Баянаульского РЭС
	км
	3,48
	
	
	
	13 493,9
	
	- 13 493,9
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, СМР запланированы на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Баянаульского района

	2.3.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Иртышского РЭС
	км
	4,67
	
	
	
	16 141,8
	
	- 16 141,8
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, СМР запланированы на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Иртышского района

	2.4.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Майского РЭС
	км
	3,71
	
	
	
	10 617,6
	
	- 10 617,6
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, СМР запланированы на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Майского района

	2.5.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Аксуского ЭС
	км
	4,66
	1,15
	
	
	16 318,8
	9 543,2
	- 6 775,6
	План  2-3 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, работы ведутся
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Аксуского района

	2.6.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Успенского РЭС
	км
	5,61
	3,7
	
	
	16 596,0
	11 423,2
	- 5 172,8
	План  2-3 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, работы ведутся
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Успенского района

	2.7.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Павлодарского РЭС
	км
	4,65
	
	
	
	17 782,0
	
	- 17 782,0
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, СМР запланированы на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Павлодарского района

	2.8.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Железинского РЭС
	км
	4,49
	
	
	
	20 721,5
	
	- 20 721,5
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, СМР запланированы на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Железинского района

	2.9.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Качирского РЭС
	км
	3,7
	
	
	
	11 488,7
	
	- 11 488,7
	План  3-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, СМР запланированы на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Теренкольского района

	2.10.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Щербактинского РЭС
	км
	4,88
	1,11
	
	
	15 432,2
	3 924,1
	- 11 508,1
	План  2-3 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, работы ведутся
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Щербактинского района

	2.11.
	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Лебяженского РЭС
	км
	2,48
	
	
	
	7 825,5
	
	- 7 825,5
	План  2-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в 2024 году произведен закуп материалов, СМР запланированы на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии района Аккулы

	3.
	
	Реконструкция ВЛ-10кВ, в том числе: 
	отвод земельных участков
	1
	
	
	
	44,2
	44,2
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	
	Ф-11 ПС Баянаул Баянаульский РЭС (отвод земельных участков)
	отвод земельных участков
	1
	
	
	
	44,2
	44,2
	-
	План  2-3 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выполнен отвод земельных участков под строительство, работы завершены
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии Баянаульского района

	4.
	
	Строительство КЛ-10кВ, в том числе:
	отвод земельных участков
	1
	
	
	
	478,1
	
	- 478,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	
	Строительство КЛ-10кВ в г.Павлодар Городское ПЭС (отвод земельных участков)
	отвод земельных участков
	1
	
	
	
	478,1
	
	- 478,1
	План  2-4 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выполняется отвод земельных участков под строительство, работы ведутся
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии г.Павлодар

	5.
	
	Строительство/реконструкция КТП, ТП 6-10/0,4кВ, в том числе:
	отвод земельных участков
	1
	
	
	
	22,7
	12,1
	10,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	
	Строительство КТП, ТП 6-10/0,4кВ Городского ПЭС  (отвод земельных участков)
	отвод земельных участков
	1
	
	
	
	22,7
	12,1
	10,6
	План  2-3 кварт    2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выполняется отвод земельных участков под строительство, работы ведутся
	повышение надежности электроснаб-жения потребителей электроэнергии г.Павлодар

	
	
	ВСЕГО по ИП 2025 г с учетом переноса 2024 г.
	
	
	
	
	 
	4 657 132,5
	823 514,1
	- 3 833 618,4
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	



В срок до 01.11.2025г АО "ПРЭК" планирует направить заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области " и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" о корректировке инвестиционной программы 2025 г. в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.10.2019г."

	Показатели эффективности, надежности и качества2
	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду
	план (год)
	факт текущего полугодия
	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества
	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	1 163,176 млн. кВтч
	
	
	Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года
	 

	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	0,25 %
	0,71 %
	0
	
	 

	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	7,84%
	
	
	
	 

	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	  2,0 % 
	5 %
	0
	
	 





3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
Тарифная смета на услуги
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
по передаче и распределению электрической энергии
за первое полугодие 2025 года
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Утвержденная тарифная смета №30-ОД от 18.04.2025г.
	Фактическое исполнение показателей за 1 полугодие 2025 года
	Отклонение

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,
	тыс. тенге
	20 641 764
	9 869 050
	-52,19%

	1
	Материальные затраты, всего,
	тыс. тенге
	310 944
	176 167
	-43,34%

	 
	 в том числе
	 
	 
	 
	 

	1.1
	сырье и материалы
	тыс. тенге
	96 356
	44 606
	-53,71%

	1.2
	ГСМ
	тыс. тенге
	5 938
	3 162
	-46,75%

	1.3
	энергия
	тыс. тенге
	208 650
	128 399
	-38,46%

	2
	Затраты на оплату труда, всего, 
	тыс. тенге
	10 345 835
	4 788 228
	-53,72%

	 
	 в том числе
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Заработная плата 
	тыс. тенге
	9 039 909
	4 182 438
	-53,73%

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	тыс. тенге
	834 629
	409 982
	-50,88%

	2.3
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы
	тыс. тенге
	38 840
	14 668
	-62,24%

	2.4
	Обязательное социальное медицинское страхование
	тыс. тенге
	258 666
	111 061
	-57,06%

	2.5
	Обязательные пенсионные взносы работодателя 
	тыс. тенге
	173 791
	70 079
	-59,68%

	3
	Амортизация
	тыс. тенге
	1 297 067
	660 992
	-49,04%

	4
	Ремонт, всего, 
	тыс. тенге
	426 947
	186 641
	-56,28%

	 
	 в том числе
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов
	тыс. тенге
	426 947
	186 641
	-56,28%

	5
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	тыс. тенге
	1 349 487
	957 726
	-29,03%

	6
	Прочие затраты, всего,
	тыс. тенге
	387 692
	249 545
	-35,63%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	6.1
	командировочные расходы
	тыс. тенге
	45 109
	51 366
	13,87%

	6.2
	канцелярские и почтовые расходы
	тыс. тенге
	11 776
	6 348
	-46,10%

	6.3
	услуги связи
	тыс. тенге
	28 170
	23 093
	-18,02%

	6.4
	поверка приборов
	тыс. тенге
	9 364
	237
	-97,47%

	6.5
	содержание зданий
	тыс. тенге
	9 785
	6 868
	-29,81%

	6.6
	аренда ОФ
	тыс. тенге
	21 252
	7 851
	-63,06%

	6.7
	затраты по ОТ и ТБ
	тыс. тенге
	74 373
	38 803
	-47,83%

	6.8
	подготовка кадров
	тыс. тенге
	28 012
	33 837
	20,80%

	6.9
	охрана объектов
	тыс. тенге
	115 388
	58 500
	-49,30%

	6.10
	экспертные услуги
	тыс. тенге
	26 826
	18 767
	-30,04%

	6.11
	затраты по отводу земельных участков
	тыс. тенге
	8 877
	1 025
	-88,45%

	6.12
	прочие расходы
	тыс. тенге
	8 760
	2 850
	-67,47%

	7
	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь
	тыс. тенге
	5 376 387
	2 284 598
	-57,51%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	нормативные потери
	%
	9,20
	8,18
	-11,06%

	
	
	тыс. кВтч
	236 048
	95 642
	-59,48%

	 
	тариф 
	тенге/ кВтч
	22,78
	23,89
	4,88%

	 
	сумма
	тыс. тенге
	5 376 387
	2 284 598
	-57,51%

	8
	Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии
	тыс. тенге
	27 220
	6 571
	-75,86%

	9
	Услуги по поддержанию готовности электрической мощности
	тыс. тенге
	647 617
	336 815
	-47,99%

	 
	тариф 
	тыс.тг./МВт
	1 383,797
	1 439,381
	4,02%

	 
	количество
	МВт
	39,0
	39,0
	0,00%

	10
	Услуги АО "KEGOC" по пользованию национальной электрической сетью
	тыс. тенге
	472 568
	221 768
	-53,07%

	 
	тариф 
	тенге/ кВтч
	2,002
	2,188
	9,29%

	 
	количество
	тыс. кВтч
	236 048
	101 359
	-57,06%

	II
	Расходы периода, всего,
	тыс. тенге
	1 000 450
	502 619
	-49,76%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	11
	Общие и административные расходы, всего,
	тыс. тенге
	990 454
	497 706
	-49,75%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Заработная плата 
	тыс. тенге
	398 249
	203 882
	-48,81%

	11.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	тыс. тенге
	32 916
	22 449
	-31,80%

	11.3
	Обязательное социальное медицинское страхование
	тыс. тенге
	11 948
	5 277
	-55,83%

	11.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя 
	тыс. тенге
	9 956
	3 488
	-64,97%

	11.5
	Амортизация
	тыс. тенге
	10 402
	5 876
	-43,51%

	11.6
	Налоговые платежи и сборы
	тыс. тенге
	330 256
	121 528
	-63,20%

	11.7
	командировочные 
	тыс. тенге
	2 006
	2 274
	13,36%

	11.8
	аренда основных фондов        
	тыс. тенге
	14 629
	0
	-100,00%

	11.9
	услуги связи
	тыс. тенге
	1 401
	752
	-46,35%

	11.10
	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг
	тыс. тенге
	22 668
	29 206
	28,84%

	11.11
	услуги банка
	тыс. тенге
	12 564
	1 296
	-89,69%

	11.12
	обязательное страхование
	тыс. тенге
	36 847
	51 820
	40,64%

	11.13
	услуги по поддержке программных продуктов
	тыс. тенге
	71 036
	24 376
	-65,68%

	11.14
	услуги автотранспорта
	тыс. тенге
	19 856
	14 819
	-25,37%

	11.15
	канцелярские и почтовые расходы
	тыс. тенге
	3 387
	2 071
	-38,86%

	11.16
	прочие расходы
	тыс. тенге
	12 333
	8 592
	-30,33%

	12
	Расходы на выплату вознаграждений
	тыс. тенге
	9 996
	4 913
	-50,85%

	III
	Всего затрат 
	тыс. тенге
	21 642 214
	10 371 670
	-52,08%

	IV
	Прибыль
	тыс. тенге
	3 449 782
	10 649
	-99,69%

	V
	Всего доходов
	тыс. тенге
	25 091 996
	10 382 319
	-58,62%

	VIII
	Объем оказываемых услуг
	тыс. кВтч
	2 330 429
	1 067 461
	-54,19%

	
	
	тыс. тенге
	25 091 996
	10 382 319
	-58,62%

	IX
	Тариф без НДС
	тенге/ кВтч
	10,77
	9,73
	-9,67%



Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2025 года
Доход от передачи и распределения электрической энергии за первое полугодие составил – 10 382 319 тыс. тенге. План в тарифной смете (Приказ ДКРЕМ №30-ОД от 18.04.2025 г) на 2025 год – 25 091 996 тыс. тенге.
Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие – 10 371 670 тыс. тенге. План в тарифной смете 30-ОД на 2025 год – 21 642 214 тыс. тенге.
4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии
Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за первое полугодие 2025 года:
	Наименование
	Сумма, тыс. тенге

	Доход всего, в т.ч.
	29 897 142

	 - выручка
	25 964 128

	 - прочие доходы
	3 572 978

	 - финансовые доходы
	360 037

	Затраты всего, в т.ч. 
	31 371 102

	 - себестоимость реализованных товаров и услуг
	25 166 578

	 - административные расходы
	564 090

	 - расходы по реализации
	598 824

	 - прочие расходы
	5 039 550

	 - финансовые расходы
	2 061

	Прибыль +, убыток -
	-1 473 960



5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за первое полугодие 2025 года:

	Наименование
	Ед. изм.
	Предусмотрено в тарифной смете на 2025 год
	Фактически сложившиеся показатели 
за 1 полугодие 2025 года
	Отклонение

	
	
	
	
	тыс. кВтч
	%

	Передача и распределение электроэнергии
	тыс. кВтч
	2 330 429
	1 067 461
	-1 262 968
	-54,19



6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Согласно правилам розничного рынка энергопередающая организация осуществляет ежемесячное снятие показаний приборов коммерческого учета у всех потребителей электрической энергии, т.е. выполняет функции контроля и учета электроэнергии. 
Общее количество потребителей, присоединенных к сетям АО «ПРЭК» составляет 235 322 потребителей, в том числе:
- физические лица – 222 597;
- юридические лица – 12 725 потребителей. 
В 2025 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг: 
Всего за первое полугодие 2025 года в АО «ПРЭК» поступило 1042 обращения от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 7 обращений по «Телефону доверия».
В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основной характер обращений составляет по несогласию с начислением за потребленную электроэнергию:
 - несогласие с начислением – 451 обращение;
- гарантийные с просьбой о предоставлении отсрочки/рассрочки оплаты долга – 240;
- по работе структурных подразделений – 214 обращений;
- выгрузка данных из базы данных по ЕРЦ – 107;
- коммерческие предложения – 22;
- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 8 обращений.
Все обращения потребителей рассмотрены, направлены письменные ответы и приняты необходимые меры.  
За отчётный период принято 1 879 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 88 639,132 кВт. 
Оформлено 1619 технических условий с мощностью 75 967,292 кВт.
Отказы/отмены- 7шт.:  
3 заявки отказы на 979,4 кВт - отсутствие технической возможности (закрытые источники электроснабжения для подключения новых мощностей);
 4 заявки ошибочно отменены в программе на 97кВт- повторно оформленные;
 250 заявлений для заключения договора при смене собственника (оцифровка ТУ) на
10 245,44кВт
3 технических условий аннулировано по заявлению потребителей-1345кВт
- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 1055 шт. с мощностью 42779,932 кВт;
- переоформлены с увеличением мощности 123 шт. с мощностью 17 898,14 кВт;
- с изменением схемы внешнего электроснабжения 434 шт. с мощностью 13 346,22 кВт;
- с изменением категории надёжности - 2 шт. с мощностью 1020 кВт; 
- с уменьшением мощности- 5шт. с мощностью 923кВт.
Одной из серьезных проблем с выдачей ТУ остается загруженность силовых трансформаторов подстанций "Майкаин-61" -закрытая подстанция для выдачи новых мощностей (по результатам ежегодных замеров летнего и зимнего максимума нагрузок).
Ограничение в подключение новых/дополнительных мощностей:
Подстанции 35-220кВ: "Правобережная", «Центральная-городская», «Северная промышленная», «Южная-городская», «Мичуринская», «Транспортная», «Парковая», «Заводская», «Восточная-городская», «Пригородная», «Ермаковская ПТФ», «Евгеньевка», «Енбек», «Береговая», «Моисеевка», «Бобровка», «Южная», «Ленинская», «Майкаин-62», «Майкаин-64», «Качиры-2», «Сетевая», «Транспортная», «Мичуринская», «Ольгино», «Калкаман», «Баянаул»
ВЛ-35кВ: №51 «Качиры-2 - Бобровка», №58 «Железинка-2 – Моисеевка», №59 «Моисеевка-Бобровка», №38 «Ермак-Строительная-Калкаман»; 
Решение о присоединении дополнительных мощностей по данным подстанциям, линиям принимается техническим советом АО «ПРЭК», исходя из заявленной мощности
Примечания: В первом полугодии 2025г. из 7 отказов/отмен 4шт. – отработаны с потребителями и выданы ТУ потребителю.
7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги
В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:
· обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей;
· модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности;
· усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
· обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.
[bookmark: _GoBack]Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области», далее РГУ «ДКРЕМ», от 18 апреля 2025 года № 30-ОД утверждены тариф АО «ПРЭК» на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2025 год в размере 10,77 тенге/кВтч (без учета НДС).
В соответствии с п. 7 ст. 15 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» 29.06.2025 года направило на рассмотрение материалы на утверждение предельного уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на период 2026-2030 годы.



