Отчет об исполнении инвестиционных программ, 
в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа 
ТОО «Павлодарские тепловые сети»  за 2016 год
В 2015 году Приказами  № 162-ОД  и № 163-ОД от 11.11.2015 г. ДК РЕМ по Павлодарской области были утверждены Инвестиционные программы  ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Павлодару и г. Экибастузу на 2016-2020 годы.
ТОО «ПТС» 30.09.2016 г. подал заявку на  рассмотрение корректировок действующих Инвестиционных программ, Приказами № 212-ОД и № 213-ОД  от 02.12.2016 г. ДК РЕМ по Павлодарской области  утвердил  приказы "О корректировке инвестиционной программы на услуги ТОО "Павлодарские тепловые сети" по передаче и распределению тепловой энергии в г. Павлодара и г. Экибастузе на 2016-2020 гг." 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 26.05.2016 г. в рамках договора займа №41408 от 26 марта 2011 года с Европейским Банком Реконструкции и Развития, подписал дополнительное финансовое соглашение на получение дополнительного займа ЕБРР на сумму 4 650 млрд. тенге для осуществления Инвестиционной программы реконструкции тепловых сетей г. Павлодара и г. Экибастуза на 2016-2020 годы, направленной на восстановление и модернизацию систем централизованного теплоснабжения.
18.10.2016 г. подписан Трехсторонний договор NO. 1 между Министерством Национальной Экономики РК и Европейским Банком Реконструкции и Развития и TOO «Павлодарские тепловые сети» о Реализациии Инвестиционного проекта Модернизация систем теплоснабжения  в городах Павлодар и Экибастуз.
г. Павлодар, тыс.тенге без НДС

[image: image3.emf]план факт (+,-) % факт прошлого года

факт 

текущего 

года

факт 

прошлого 

года

факт 

текущего 

года

план факт

факт 

прошлого 

года

факт 

текущего 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

644 638 771 992 127 354 19,8% 353 481 209 256 209 256

1,88% 1,88%

1

Реконструкция ТМ-5  от ТК 212 до УП на 

пересечении ул. Маяковского, Ду 720 мм, 

в том числе:

2016 г. 7 143 6 923 -219 -3,1% 6 923

-                  -                  -                  -                  -                  -                 

1.1 Разработка проектно-сметной документации проект 1 7 143 6 923 -219 6 923

2

Реконструкция теплосети от ТК-221/10 до ТК-

221/8,  Ду 219 мм L=210 м, в том числе:

2016 г. 3 750 3 750 0

0,0%

3 750 -                  -                  -                  -                  -                  -                 

2.1 Разработка проектно-сметной документации проект 1 3 750 3 750 0 3 750

3

Вынос тепловой сети и трубопроводов ГВС 

из техподполья ж.д. Естая 91, Ду 57-219 мм 

L=602,5 м, в том числе:

2016 г. 3 772 3 772 0 0,0% 3 772

-                  -                  -                  -                  -                  -                 

3.1 Разработка проектно-сметной документации проект 1 3 772 3 772 0 3 772

4

Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-

137/2, Ду 273 мм L=360 м, в том числе:

2016 г. 2 608 2 608 0 0,0% 2 608

-                  -                  -                  -                  -                  -                 

4.1 Разработка проектно-сметной документации проект 1 2 608 2 608 0 2 608

5

Модернизация  ТМ – 10 от ТК – 308 до ТК - 

708

2016 г. 167 450 160 867 -6 583

-3,9%

160 867 100% 76% 0% -                  -                  -                  -                 

5.1

Сильфонное компенсирующее устройство Ду 720 

мм 

шт 4

5.2 П-образный компенсатор Ду 720 мм шт 6

6 Модернизация  ТМ – 3 от НП-13 до ТК - 308

2016 г. 62 100 59 045 -3 054

-4,9%

59 045 100% 76% 0% -                  -                  -                  -                 

6.1

Сильфонное компенсирующее устройство Ду 1020 

мм

шт 6 62 100 59 045 -3 054 59 045

7 Модернизация  ТМ-3 от ТК -308 до ТК - 315 2016 г. 43 287 42 024 -1 263 -2,9% 42 024

100% 76% 0% -                  -                  -                  -                 

7.1

Сильфонное компенсирующее устройство Ду 630 

мм

шт 6 43 287 42 024 -1 263 42 024

8

Модернизация тепловой сети от  ТК-77  до 

ТК – 29

2016 г. 19 765 18 913 -852

-4,3%

18 913 100% 76% 0% -                  -                  -                  -                 

8.1

Сильфонное компенсирующее устройство Ду 820 

мм

шт 6 19 765 18 913 -852 18 913

9

Строительство подкачивающей насосной 

станции №2/3 с реконструкцией 

трансформаторной подстанции ТП-282 на 

территории Северного сетевого района

2016 г. 54 686 55 579 893

1,6%

55 579 -                  -                  -                  -                  -                  -                 

9.1 Разработка проектно-сметной документации проект 1 54 686 55 579 893 55 579

10

Реконструкция ТМ-22. Замена тепловой 

изоляции из мин ваты на скорлупы ППУ от 

НП-2 до НП-5 и от  НП-5 до НО-56, Ду 820 мм 

L=1850 м и Ду 1020 мм L=2360 м 

1 850 4210 2016 г. 273 300 411 734 138 434 50,7%

Работы перевыполнены, в 

связи с дополнительным 

финансированием 

проекта, 

перераспределения 

объема работ и средств с 

2017 г. на 2016 г. в 

соответствии с 

Протоколом РБК № 24-04-

10/380-1 от 10.06.2016 г.

205 867 205 867

Увеличен срок 

службы 

теплоизоляционного 

покрытия, повышена 

\механическая 

прочность и 

влагоотталкивающие  

свойства, за счет 

высоких 

теплоизоляционных и 

эксплуатационных 

качеств ППУ скорлупа

100% 76% 0% 1,88% 1,88% -                  -                 

Техническая часть 

работ выполнена на 

100% в соответствии с 

проектом

Улучшено качество 

теплоснабжения 

потребителей 

подключенных к 

данной т/с, повышена 

надежность т/с, 

увеличен срок 

службы 

трубопроводов, 

снижены тепловые 

потери

11

Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НО-56 до 

НП-9 и на ТМ-37А от НП-15 (НП-2) до НП-17 

, Ду 820 мм L=1963 м и Ду 1020 мм L=2050 м, в 

том числе:

2016 г. 3 249 3 249 0 0,0% 1 624 1 624

-                  -                  -                  -                  -                  -                 

11.1 Разработка проектно-сметной документации проект 1 3 249 3 249 0 1 624 1 624 -                  -                  -                  -                  -                  -                 

12

Замена теплоизоляции на ТМ-37А от НП-17 

до НП-19 и на ТМ-39 от НП-24 до НП-26, Ду 

1020 мм L=1420 м и Ду 1020 мм L=2741 м, в 

том числе:

2016 г. 3 529 3 529 0

0,0%

1 764 1 764 -                  -                  -                  -                  -                  -                 

12.1 Разработка проектно-сметной документации проект 1 3 529 3 529 0 1 764 1 764

Работы выполнены в 

полном объеме

Работы выполнены в 

полном объеме

Работы выполнены в 

полном объеме

Работы выполнены в 

полном объеме



Работы выполнены в 

полном объеме, экономия 

за счет уменьшения 

суммы договора с 

подрядной организацией, 

по результатам 

проведенного тендера

Работы выполнены в 

полном объеме, экономия 

за счет уменьшения 

стоимости ТМЦ, по 

результатам проведенного 

тендера

Работы выполнены в 

полном объеме, экономия 

за счет уменьшения 

стоимости ТМЦ, по 

результатам проведенного 

тендера

Работы выполнены в 

полном объеме, экономия 

за счет уменьшения 

стоимости ТМЦ, по 

результатам проведенного 

тендера

Работы выполнены в 

полном объеме, экономия 

за счет уменьшения 

стоимости ТМЦ, по 

результатам проведенного 

тендера

Работы выполнены в 

полном объеме, экономия 

за счет уменьшения 

суммы договора с 

подрядной организацией, 

по результатам 

проведенного тендера

Работы выполнены в 

полном объеме

Для компенсации 

температурных 

деформаций на 

тепловой сети 

установлены 

сильфонные 

компенсационные 

устройства 

Для компенсации 

температурных 

деформаций на 

трубопроводе прямой 

сетевой воды 

установлены 

двухсильфонные 

компенсационное 

устройство 



Повышена 

надежность тепловой 

сети и увеличен срок 

службы 

трубопроводов

Повышена 

надежность тепловой 

сети и увеличен срок 

службы 

трубопроводов

Повышена 

надежность тепловой 

сети и увеличен срок 

службы 

трубопроводов

Повышена 

надежность тепловой 

сети и увеличен срок 

службы 

трубопроводов



отклонение

11

Техническая часть 

работ выполнена на 

100% в соответствии с 

проектом

Техническая часть 

работ выполнена на 

100% в соответствии с 

проектом

Техническая часть 

работ выполнена на 

100% в соответствии с 

проектом

Разъяснение 

причин отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

(проекте)

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Отчет о 

прибылях 

и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы 

(проекта), тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы 

(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

причины отклонения

собственные средства

Заемные 

средства

Бюджетные 

средства

Оценка повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ)

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий

Ед. 

изм.

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

План Факт

Улучшение производственных 

показателей, %, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Снижение потерь, %, 

по годам реализации 

в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Амортизация Прибыль

Передача и распределение тепловой энергии, г.Павлодар

167 450 160 867 160 867 -6 583

Разработана Проектно-сметная 

документация по объекту "Вынос с 

частных территорий квартальных 

т/с в г. Экибастузе" и получено 

экспертное заключение РГР 

"Госэкспертиза" по данному 

рабочему проекту

Разработана Проектно-сметная 

документация по объекту "Вынос с 

частных территорий квартальных 

т/с в г. Экибастузе" и получено 

экспертное заключение РГР 

"Госэкспертиза" по данному 

рабочему проекту

Разработана Проектно-сметная 

документация по объекту "Вынос с 

частных территорий квартальных 

т/с в г. Экибастузе" и получено 

экспертное заключение РГР 

"Госэкспертиза" по данному 

рабочему проекту

Техническая часть 

работ выполнена на 

100% в соответствии с 

проектом

Разработана Проектно-сметная 

документация по объекту "Вынос с 

частных территорий квартальных 

т/с в г. Экибастузе" и получено 

экспертное заключение РГР 

"Госэкспертиза" по данному 

рабочему проекту

Разработана Проектно-сметная 

документация по объекту "Вынос с 

частных территорий квартальных 

т/с в г. Экибастузе" и получено 

экспертное заключение РГР 

"Госэкспертиза" по данному 

рабочему проекту

Разработана Проектно-сметная 

документация по объекту "Вынос с 

частных территорий квартальных 

т/с в г. Экибастузе" и получено 

экспертное заключение РГР 

"Госэкспертиза" по данному 

рабочему проекту

Разработана Проектно-сметная 

документация по объекту "Вынос с 

частных территорий квартальных 

т/с в г. Экибастузе" и получено 

экспертное заключение РГР 

"Госэкспертиза" по данному 

рабочему проекту

Для компенсации 

температурных 

деформаций на т/с  

установлены 6 П – 

образных 

компенсатора и 2 

пары сильфонных 

компенсирующих 

устройств 

Для компенсации 

температурных 

деформаций на т/с 

установлены три пары 

двухсильфонных 

компенсационных 

устройств 


г. Экибастуз, тыс.тенге с НДС
[image: image2.emf]план факт (+,-) % факт прошлого года

факт 

текущего 

года

факт 

прошлого 

года

факт 

текущего 

года

план факт

факт 

прошлого 

года

факт 

текущего 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

815 597 784 473 -31 124 -3,8% 81 157 0 351 658 351 658

161% 161%

1

Реконструкция теплосети от ТК-8К  по ул. 

Чалбышева до жилого дома по ул. 

Безымянный (10 мкр)

2016 г. 81 844 81 157 -686 -0,8% 81 157

100,0% 79,0% 0,0% 11% 11% -                  -                 

1.1

Разработка проектно-сметной документации и 

прохождение комплексной вневедомственной 

экспертизы

проект 4 421 3 734 -686 3 734

1.2 Строительно-монтажные работы I этап ø219 мм м 346,8 346,8 77 423 77 423 0 77 423

2

Квартальные тепловые сети - вынос с 

частных территорий

м 33 443,0 33 443,0 2016 г. 35 750 35 750 0 0,0% 17 875 17 875

-                  -                  -                  -                  -                  -                 

2.1

Разработка проектно-сметной документации и 

прохождение комплексной вневедомственной 

экспертизы

проект 35 750 35 750 0 17 875 17 875

3 Строительство блочных тепловых пунктов шт 12,0 12,0 2016 г. 20 638 20 638 0 0,0% 10 319 10 319

-                  -                  -                  -                  -                  -                 

3.1

Разработка проектно-сметной документации и 

прохождение комплексной вневедомственной 

экспертизы

проект 20 638 20 638 0 10 319 10 319

4 Строительство TM-XIV от ТК-9И до ТК-21К м 748,0 748,0 2016 г. 294 391 279 439 -14 952 -5,1%

Работы выполнены в полном 

объеме, экономия за счет 

уменьшения суммы договора 

с подрядной организацией, по 

результатам проведенного 

тендера

139 720 139 720

Повышение 

надежности 

оборудования, 

снижение тепловых 

потерь, улучшение 

гидравлического 

режима, улучшение 

качества 

теплоснабжения

100,0% 79,0% 0,0% 73% 73% -                  -                 

Техническая часть 

работ выполнена 

на 100% в 

соответствии с 

проектом

Выполняет функцию 

перераспределения потока между 

магистралями, возможность 

переподключить отапливаемые 

объекты в случае отказа в работе 

одной магистрали, т.е. обеспечить 

бесперебойным теплоснабжением 

потребителей

5 Строительство TM-V1 от ТК-4А до ТК-36Л м 851,0 851,0 2016 г. 382 975 367 489 -15 486 -4,0%

Работы выполнены в полном 

объеме, экономия за счет 

уменьшения суммы договора 

с подрядной организацией, по 

результатам проведенного 

тендера

183 744 183 744

Повышение 

надежности 

оборудования, 

снижение тепловых 

потерь, улучшение 

гидравлического 

режима, улучшение 

качества 

теплоснабжения

100,0% 79,0% 0,0% 77% 77% -                  -                 

Техническая часть 

работ выполнена 

на 100% в 

соответствии с 

проектом

Выполняет функцию 

перераспределения потока между 

магистралями, возможность 

переподлключить отапливаемые 

объекты в случае отказа в работе 

одной магистрали, т.е. обеспечить 

бесперебойным теплоснабжением 

потребителей

Техническая часть 

работ выполнена 

на 100% в 

соответствии с 

проектом

Повышение 

надежности 

оборудования, 

снижение тепловых 

потерь, улучшение 

гидравлического 

режима, улучшение 

качества 

теплоснабжения

Работы выполнены в полном 

объеме, экономия за счет 

уменьшения суммы договора 

с подрядной организацией, по 

результатам проведенного 

тендера



Работы выполнены в полном 

объеме

Разработана Проектно-сметная 

документация по объекту "Вынос с 

частных территорий квартальных 

т/с в г. Экибастузе" и получено 

экспертное заключение РГР 

"Госэкспертиза" по данному 

рабочему проекту

Разработана Проектно-сметная 

документация по объекту 

"Строительство блочных тепловых 

пунктов по г.Экибастузу" и 

получено экспертное заключение 

РГР "Госэкспертиза" по данному 

рабочему проекту

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Оценка повышения качества и 

надежности предоставляемых 

регулируемых услуг (товаров, 

работ)

Заемные 

средства

Бюджетные 

средства

Отчет о 

прибылях 

и 

убытках*

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

(проекте)

План

Работы выполнены в полном 

объеме

Прибыль

Улучшение производственных 

показателей, %, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы (проекта)

Передача и распределение тепловой энергии, г.Экибастуз

собственные 

средства
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Улучшено  качество теплоснабжения 

потребителей подключенных к 

данной т/с, возможность 

подключения дополнительных, 

повышение надежности тепловой 

сети, увеличение срока службы 

трубопроводов, снижение тепловых 

потерь и улучшение 

гидравлического режима

Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

отклонение

Наименование мероприятий

Ед. 

изм.

Факт причины отклонения

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы 

(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

№ 

п/п

Количество в 

натуральных 

показателях

Снижение потерь, %, 

по годам реализации 

в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы (проекта), тыс. тенге

Аморти-

зация

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория
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