

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2 полугодие 2017 года (ожидаемый)

ТОО "Павлодарэнергосбыт" - услуги по снабжению тепловой энергией в г. Павлодар и г. Экибастуз, Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 168-ОД и № 169-ОД от 23.11.2017г.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Земные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	ожидаемый факт	план	ожидаемый факт	план	ожидаемый факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Услуги по снабжению тепловой энергией г. Павлодар		1	1	5 048	3 884	5 048	3 884	-1 164	Отсрочка завершения окончательных этапов работ по причине устранения возникших технических проблем	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Работы по разработке и внедрению ПО «EISoft-Энерго», модуль «Учет тепловой энергии» г. Экибастуз		1	1	779	580	779	580	-199	различия в архитектуре при миграции данных	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Услуги по снабжению тепловой энергией г. Экибастуз		2	2	5 827	4 464	5 827	4 464	-1 363	технических проблем существующего ПО	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Работы по разработке и внедрению ПО «EISoft-Энерго», модуль «Учет тепловой энергии»																	
	Итого:																	

Примечание:

Письмо № 140 от 06.12.17г. ТОО "EISoft" Работы по внедрению и запуску в опытно-промышленную эксплуатацию модуля «Учет тепловой энергии» отсрочены на 2 месяца, в связи с возникновением различия в архитектуре при миграции данных существующего программного обеспечения, по независящим от исполнителя обстоятельствам.

Генеральный директор  Т.Г. Аргинов (дата "14" "12" 2017г.)

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0%	0,0%	0,0%		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,0%	0,0%	0%		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-
.....					
.....					

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Генеральный директор _____ Т.Г.Аргинов (дата " 14 " 12 2017г.)

