

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 квартал 2023 года
 Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 28.12.2022г. № 123-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Павлодарской области" от 28.12.2022г. № 80-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятия без НДС, тыс. тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки
				план годовой на 2023 год	факт за 1 квартал 2023 года	
1	2	4	5	6	7	8
1	Рекультивация 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-3 квартал	403 571	0	В связи с тем, что в 1-2 квартале осуществляется тендерная компания (заключение договоров на закуп материалов, работ и услуг), выполнение работ запланировано на 2-3 квартал.
2	Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3	ТЭЦ-3 г. Павлодар	1-4 квартал	406 342	8 943	Договор заключен в 2021 году. В настоящее время работы продолжаются.
3	Реконструкция осветлителя №2 ХЦ ТЭЦ-3	ТЭЦ-3 г. Павлодар	3-4 квартал	91 700	0	В связи с тем, что в 1-2 квартале осуществляется тендерная компания (заключение договоров на закуп материалов, работ и услуг, поставка оборудования и ТМЦ), выполнение работ запланировано на 3-4 квартал.
4	Монтаж АСУ ТП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№6 ТЭЦ-3	ТЭЦ-3 г. Павлодар		500 000	0	Выполнение данного мероприятия перенесено на более поздний срок. (*)
5	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, проекты, услуги)	ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 г. Павлодар	2-3 квартал	320 518	0	В связи с тем, что в 1 квартале осуществляется тендерная компания (заключение договоров на закуп материалов, работ и услуг, поставка оборудования и ТМЦ), выполнение работ запланировано на 2-3 квартал.
6	Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, проекты, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар		150 000	0	Выполнение данного мероприятия перенесено на более поздний срок. (*)
	Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	-	-	1 872 131	8 943	

Примечание: (*) В срок до 01.11.2023г. АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" подаст заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении инвестиционной программы в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" Приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов" от 19.10.2019г.

И.о. Генерального директора АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано: Первый заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер

Начальник Управления реконструкции и модернизации

А.Ю. Ахметова

А.Ю. Ахметова

В.В. Лесин

В.В. Лесин

Г.Б. Морарь

Г.Б. Морарь

