

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1-2 квартал 2026 года

Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.12.2025г. № 124-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 25.12.2025г. № 74-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятия без НДС, тыс. тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки
				план годовой на 2026 год	факт за 1 квартал 2026 года	
1	2	4	5	6	7	8
1	Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2) (СМР, услуги)	г. Павлодар	2-4 квартал	2 900 000	61 367	Основной объем работ запланирован на 3 квартал.
2	Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №1 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	3-4 квартал	439 371	0	Договора заключены. Выполнение работ запланировано на 3-4 квартал.
3	Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №3 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2 квартал	439 371	437 270	Работы выполнены в полном объеме, ведется приемка объекта в эксплуатацию.
4	Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №5 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-3 квартал	439 371	0	Договора заключены. Выполнение работ запланировано на 3-4 квартал.
5	Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №4 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-2 г. Павлодар	2-4 квартал	207 393	0	Договора заключены. Выполнение работ запланировано на 3-4 квартал.
6	Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-2 г. Павлодар	2 квартал	207 393	205 953	Работы выполнены в полном объеме, ведется приемка объекта в эксплуатацию.
	Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	-	-	4 632 899	704 590	

Примечание: (*) В срок до 01.11.2026г. АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" имеет право подать заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении инвестиционной программы в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" Приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов" от 19.10.2019г.

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано:

И.о. первого заместителя генерального директора по производству - главного инженера

Директор департамента реконструкции и модернизации



О.А. Щемель

С.В. Кондратьев

Е.К. Якупов