

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1-3 квартал 2022 года**

Совместный приказ №27-ОД от 15.02.22г. РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" и №9-ОД от 10.02.22г. ГУ "Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области"

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятия без НДС, тыс. тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки
				план годовой на 2022 год	факт за 1-3 квартал 2022 года	
1	2	4	5	6	7	8
1	Разработка рабочего проекта рекультивации 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-3	ТЭЦ-3 г. Павлодар	1 квартал	26 786	0	Выполнение работ по данному мероприятию перенесено в счет Инвестиционной программы по элеткроэнергии (*)
2	Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-4 квартал	373 243	867 431	Договор заключен в 2021 году, произведена предоплата на приобретение оборудования и материалов. В настоящее время ведутся работы по возведению дымовой трубы. (*)
3	Реконструкция осветителя №1 ХЦ ТЭЦ-3	ТЭЦ-3 г. Павлодар	-	91 700	0	Выполнение данного мероприятия перенесено на 2023 г. (*)
4	Аппаратно-программный комплекс для обеспечения информационной безопасности АСУТП и ИТ систем	г. Павлодар	-	65 600	0	Выполнение работ по данному мероприятию перенесено в счет Инвестиционной программы по элеткроэнергии (*)
5	Реконструкция схемы подпитки теплосети на ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	-	350 000	0	Выполнение данного мероприятия исключено из Инвестиционной программы на 2022г. (*)
6	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материала, проекты, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-3 квартал	336 485	340 061	Работы выполнены в полном объеме. (*)
	<b>Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"</b>	-	-	<b>1 243 814</b>	<b>1 207 492</b>	

**Примечание: (\*)** АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" подало заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении инвестиционной программы в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" Приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов" от 19.10.2019г.

И.о. Генерального директора АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано:

И.о. Первого заместителя Генерального директора по производству - Главный инженер

Начальник Управления реконструкции и модернизации



В.В. Лесин

Е.К. Якупов

Г.Б. Морарь