Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении 
утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с п.307 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом № 73 от 13.08.2019 г., ТОО «Павлодарские тепловые сети» размещает отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия.

Публичные слушания назначенные на 29.07.2021 года были проведены в прямом эфире на странице АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в социальной сети Facebook.

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа
Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» утверждена совместным приказом № 78-ОД 20.11.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области и №107-ОД от 26.11.2020г. Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области на период 2021-2025 годы.  

За 1 полугодие 2021 года выполнены мероприятия на общую сумму 130 450 тыс. тенге, в том числе: 

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод», в связи с превышением фактической тепловой нагрузки над проектируемой р-на Лесозавод-Радиозавод, выявленной в ходе обследования ТОО «ПАВЛОДАРТЕХЭНЕРГО», на сегодняшний день проектной организацией ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации; 

- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18, в связи с удорожанием ТМЦ, выполняется корректировка сметной части рабочего проекта с повторным прохождением экспертизы; 
- Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2, заключен договор с подрядной организацией ТОО "САЭМ Павлодар", работы ведутся согласно графику, срок окончания СМР сентябрь 2021 года;
- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии на сумму 130 450 тыс. тенге. Работы выполнены в полном объеме. Объект введен в промышленную эксплуатацию;
- Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21, заключен договор с подрядной организацией ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. Ориентировочный срок получения экспертизы 3 квартал 2021 года;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в ж/д ул. Камзина, заключен договор с подрядной организацией ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. Ориентировочный срок получения экспертизы август 2021 года. Начало СМР согласно планируемому графику работ;

- Приобретение спец.техники для проведения текущих и капитальных ремонтов. Тендер признан не состоявшимся, прорабатывается рынок - закуп из одного источника. Ориентировочный срок закупа – 4 квартал 2021 года.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа.   Проведение   мероприятий, представленных в   программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей. улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях.
В итоге должна быть решена основная задача - снижение уровня нормативных и сверхнормативных потерь при передаче тепла.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2021года 
ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача и распределение тепловой энергии
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1.

Реконструкция насосной станции НС-3 с 

устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в 

городе Павлодаре 

объект

1 0 2021 год 276 995 0 -276 995 -100,0%

В связи с превышением фактической тепловой нагрузки 

над проектируемой р-на Лесозавод-Радиозавод, 

выявленной в ходе обследования ТОО 

«ПАВЛОДАРТЕХЭНЕРГО», проводится работа по 

корректировке проектно-сметной документации, 

согласование проекта с местными исполнительными 

органами, со смежными организациями; оформление 

исходных данных.  

0 0 0 0

- - - - - - - - Корректировка ПСД

Улучшение качества теплоснабжения потребителей 

пос."Лесозавод":

- увеличение располагаемого напора на вводах конечных 

потребителей до 15м (фактически 2-6 м), что является 

необходимым условием работы системы отопления; 

- подключение перспективной тепловой нагрузки порядка 

15 Гкал/час ( 41 тыс. Гкал/год)

2.

Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от 

НП-15 до НП-18 в городе Павлодаре

объект

1 0 2021 год 47 373 0 -47 373 -100,0%

Строительно-монтажные работы запланированы на 3 

квартал 2021 года

0 0 0 0 828 Гкал/год - 81,7 - 0,014 - 85

-

Корректировка сметной 

части проекта

Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей,а 

так же для  уменьшения тепловых потерь за счет 

применения труб с индустриальной теплоизоляцией из 

пенополиуретана. Сокращает время монтажа и повышает 

качество работ, а повышенные требования к показателям 

надежности теплопроводов, с оболочкой, выполненной в 

заводских условиях, определяют низкий уровень их 

повреждаемости в процессе эксплуатации. 

Преимущества прокладки с использованием 

предизолированных труб заводского изготовления: 

повышение долговечности (ресурс трубопроводов) - в 

2÷3 раза; снижение тепловых потерь - минимум в 2÷3 

раза; наличие системы оперативного дистанционного 

контроля (ОДК) за увлажнением изоляции; высокая 

герметичность конструкций сохраняет стабильность 

свойств теплоизоляции.

3.

Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2 

в городе Павлодаре

м

152 0 2021 год 76 651 0 -76 651 -100,0%

Согласно договору с подрядной организацией ТОО 

"САЭМ Павлодар" производится закупу ТМЦ

0 0 0 0

- -

83,84 - 0,018 - 97

- Ведется закуп ТМЦ

В результате длительного срока эксплуатации тепловая 

сеть пришла в негодность. Утонение стенки трубы 

составляет более 70% (согласно п.5.16.РД34РК.0-20.522-05 

утонение стенки труб допускается не более на 20% от 

проектной толщины). Необходима реконструкция 

тепловой сети с увеличением диаметра тепловой сети до 

250 мм, для улучшения гидравлического режима, с 

прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции.

4.

Автоматизированная система коммерческого 

учета электрической энергии и системы 

телеметрии

объект

38 38 2021 год 130 450 130 450 0 0,0%

Согласно договору  с ТОО НПК "МИР-АС" разработана 

ПСД и согласована с АО "KEGOC"; выполнены 

монтажные и пуско-наладочные работы; пройдена 

метрологическая аттестация системы  и сдана в 

промышленную эксплуатацию. Объект введен в 

эксплуатацию 01.02.2021 года.

130 450 0 0 0

- - - - - - - -

Разработана рабочая 

документация, 

выполнены монтажные 

и пуско-наладочные 

работы АСКУЭ/АСДУ, 

метрологическая 

аттестация системы и 

сдана система в 

промышленную 

эксплуатацию.

АСКУЭ и системы телеметрии позволит:

- вести оперативный контроль над распределением и 

потреблением электроэнергии;

- уменьшить время готовности оборудования при 

оперативном реагировании на возникшие аварийные 

ситуации;

- снизить эксплуатационные затраты, которые связаны с 

мониторингом оборудования электросетей;

- значительно улучшить уровень оперативно-

диспетчерского реагирования и управления

5.

Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-

616/21 в городе Павлодаре

м

61,5 0 2021 год 45 657 0 -45 657 -100,0%

Заключен договор с подрядной организацией ведутся 

работы по разработке проектно-сметной документации: 

разработана технологическая и строительная часть 

проекта - 60%. Ориентировочный срок сдачи ПСД в 

экспертизу август 2021 года. 

0 0 0 0

- -

83,84

-

0,009

-

97

-

Разработка проектно-

сметной документации

6.

Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до 

ввода в ж/д ул.Камзина 64 в городе Павлодаре

проект

1 0 2021 год 2 975 0 -2 975 -100,0%

Заключен договор с подрядной организацией ведутся 

работы по разработке проектно-сметной документации: 

разработана технологическая и строительная часть 

проекта - 100%, сметная часть - 95%. Срок сдачи ПСД в 

экспертизу июль 2021 года. 

0 0 0 0

- -

83,84

-

0,033

-

95

-

Разработка проектно-

сметной документации

7.

Приобретение спец.техники для проведения 

текущих и капитальных ремонтов

штук 7 0 2021 год 132 665 0 -132 665 -100,0%

Тендер признан не состоявшимся, прорабатывается 

рынок - закуп из одного источника.

0 0 0 0

- - - - - - - -

Прорабатывается рынок 

поставщика по закупу: 

Тягач седельный на базе 

КАМАЗ 43118-50 

дооборудованный кран 

манипуляторной 

установкой DONG 

YANG SS1926 с задними 

аутригеранами; 

Бортовой полуприцеп 

УЗСТ 9175-019Б2;  

Трактор Беларус 82.1; 

Прицеп тракторный 

2ПТС-6 (2 единицы); 

Экскаватор погрузчик 

JCB 4CX; 

Автомастерская на 

шасси ГАЗ С41R33. 

Приобретение специализированного автотранспорта для 

обслуживания и ремонта тепловых сетей, которые 

позволят:

- сократить финансовые затраты на услуги наемного 

автотранспорта;

- увеличить объемы капитальных и текущих ремонтов на 

тепловых сетях, что приведет к снижению 

сверхнормативных технических потерь и повысит 

качество предоставляемых регулируемых услуг;

- повысить оперативность устранения аварийных 

ситуаций.

- значительно улучшить уровень оперативно-

диспетчерского реагирования.

Специальная техника нового поколения обладает высокой 

проходимостью, грузоподъемностью и 

производительностью, отличается длительным сроком 

службы и неприхотливостью в обслуживании, позволяет 

значительно повысить производительность труда 

работников, за счет выполнения водителем такой техники 

сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышается 

скорость и качество выполнения работ, снижается их 

трудоемкость.       

№ п/п

Количество в 

натуральных 

показателях

собственные средства

Информация о фактических условиях и размерах финансирования 

инвестиционной программы, тыс. тенге

Амортизация

План

Сумма инвестиционной программы

Улучшение производственных 

показателей, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы

11

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Прибыль

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Передача и распределение тепловой энергии, г.Павлодар

причины отклонения

отклонение

Наименование мероприятий Ед. изм. Факт

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Оценка повышения качества и надежности 

предоставляемых регулируемых услуг и эффективности 

деятельности

Заемные 

средства

Снижение потерь, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Разъяснение причин 

отклонения достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

Снижение аварийности, 

по годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Бюджетные 

средства

В ходе реконструкции планируется применение 

современных технологий прокладки трубопроводов в 

индустриальной ППУ-изоляции. Предварительно 

изолированные стальные трубы в пенополиуретановой 

изоляции, современные материалы антикоррозионной 

защиты - все это позволит снизить температурные и 

тепловые потери, уменьшить расходы на исправное 

содержание тепловых сетей. Реализация проектов 

позволит повысить надежность системы передачи и 

распределения теплоэнергии, улучшить качество 

теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический 

режим теплосетей, обеспечит возможность 

перераспределения потоков в тепловых сетях. Помимо 

этого, срок службы трубопроводов увеличивается до 30 и 

более лет, что также способствует повышению 

надежности теплоснабжения.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с 

показателями, утвержденными в инвестиционной программе**

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы


2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период:
Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 1-полугодие 2021 г.

	Наименование
	Сумма, тыс. тенге

	Доход от передачи и распределение т/э
	2 957 563   

	Себестоимость
	1 999 370

	Административные расходы 
	254 767

	Курсовая разница (нетто)
	(48 773)

	Финансовые доходы/расходы (нетто)
	(239 509)

	Результат от неосновной деятельности
	264 723

	Расходы по КПН
	140 760

	Прибыль (+), убыток (-)
	539 107


3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период:

За 1-полугодие 2021 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 1 433,963 тыс. Гкал. 

	Наименование
	Единица измерения
	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2021 год
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2021 года

	
	
	
	

	ТОО «Павлодарские тепловые сети»
	тыс. Гкал
	2 373,935
	1 433,963


4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1-полугодие 2021 г. 

За 1-полугодие 2021 года: 192 потребителя, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Выявлено 19 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 167,330 Гкал/год.  Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 25 потребителей, 19 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 14 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 234,682 Гкал/год.  

Выявлено 10 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 502,5 м²; (100,5 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнен 81 перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии (3 102,796 Гкал) на общую сумму 11 078 201,39 тенге.

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 199 прибора учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 56 приборов учета,

- частный сектор – 89 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 54 приборов учета.

Заключено 171 (545 объекта) договоров на промывку внутренней системы отопления на 245,57 Гкал (9 821,76 тн).  Произведена промывка на 194 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой – 595.

В 1 полугодии 2021г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2021-2022г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 3 соц. объектах (школы, учебные заведения).

Отработано 450 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 83 заявок.

Оформлено 263 акта о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2021-2022г.г., в том числе 19 оформлены представителя объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома. 

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 544.

Приняты гидравлические испытания:

· теплового узла – 2 882,

· внутренней системы отопления – 2 989;

· водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 906.

Опломбировано дроссельных устройств – 1 682.

Вручено 5 888 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.
5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1-полугодие 2021 г.:

Тариф и тарифная смета на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии утвержден приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области. В данной тарифной смете утвержден тариф в размере 2 062,51 тенге/Гкал без НДС. 
Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 1 полугодия 2021 года объем передачи и распределения тепловой энергии составил 1 433,963 Гкал, выполнение 60 %.
Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 957 563 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 896 256 тыс. тенге.

Расходы на передачу и распределения тепловой энергии – 2 370 334 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 801 934 тыс. тенге. Выполнение 49 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2021 года в результате от передачи и распределения тепловой энергии получена прибыль в сумме 587 230 тыс. тенге.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы 
ТОО "Павлодарские тепловые сети" 

по итогам 1-ого полугодия 2021 года на регулируемые услуги 

по передаче и распределению тепловой энергии 

	№ пп
	Наименование показателей
	Един. Изм.
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2021 г. Приказ №92-ОД от 27.11.2020 г. 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 
1-ое полугодие 2021 г.
	Отклонение
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	(+)/(-)
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс.тенге
	4 294 114
	1 999 370
	-2 294 744
	-53,4%
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Материальные затраты, всего
	тыс.тенге
	1 852 489
	1 105 620
	-746 869
	-40,3%
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Вода на технологические цели
	тыс.тенге
	360 283
	196 203
	-164 080
	-45,5%
	 

	1.2
	Материалы и услуги на эксплуатацию
	тыс.тенге
	11 987
	6 845
	-5 142
	-42,9%
	 

	1.3
	Горюче-смазочные материалы
	тыс.тенге
	19 464
	9 243
	-10 221
	-52,5%
	 

	1.4
	Электроэнергия на технологию
	тыс.тенге
	321 277
	208 309
	-112 968
	-35,2%
	 

	1.5
	Нормативные технические потери
	тыс.тенге
	927 016
	546 210
	-380 806
	-41,1%
	 

	1.6
	Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов)
	тыс.тенге
	212 462
	138 810
	-73 652
	-34,7%
	 

	2
	Расходы на оплату труда, всего
	тыс.тенге
	849 244
	405 923
	-443 321
	-52,2%
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	тыс.тенге
	765 053
	366 249
	-398 804
	-52,1%
	 

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	тыс.тенге
	65 412
	30 865
	-34 547
	-52,8%
	 

	2.3
	ОПВ, ОПВР
	тыс.тенге
	3 478
	1 848
	-1 630
	-46,9%
	 

	2.4
	ОСМС
	тыс.тенге
	15 301
	6 962
	-8 339
	-54,5%
	 

	3
	Амортизация
	тыс.тенге
	677 639
	325 772
	-351 867
	-51,9%
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Ремонт, всего
	тыс.тенге
	829 367
	113 645
	-715 722
	-86,3%
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов
	тыс.тенге
	829 367
	113 645
	-715 722
	-86,3%
	 

	5
	Прочие затраты, всего
	тыс.тенге
	85 375
	48 409
	-36 966
	-43,3%
	 

	5.1
	 -  услуги связи
	тыс.тенге
	4 138
	2 832
	-1 306
	-31,6%
	 

	5.2
	 -  услуги охраны
	тыс.тенге
	33 457
	16 729
	-16 728
	-50,0%
	 

	5.3
	 -  подготовка кадров
	тыс.тенге
	3 147
	617
	-2 530
	-80,4%
	 

	5.4
	 -  охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ
	тыс.тенге
	14 010
	4 881
	-9 129
	-65,2%
	 

	5.5
	 -  плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы
	тыс.тенге
	100
	150
	50
	49,8%
	 

	5.6
	 -   ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка, утилизация промотходов)
	тыс.тенге
	12 711
	10 107
	-2 604
	-20,5%
	 

	5.7
	 -  расходы на тех.характеристики
	тыс.тенге
	6 208
	8 436
	2 228
	35,9%
	 

	5.8
	 -  канцелярские, типографские расходы
	тыс.тенге
	1 209
	13
	-1 196
	-98,9%
	 

	5.9
	 -  поверка приборов
	тыс.тенге
	1 346
	0
	-1 346
	-100,0%
	 

	5.10
	 -  проездные для контролеров
	тыс.тенге
	5 322
	2 438
	-2 884
	-54,2%
	 

	5.11
	 -  плата за польз.земельн.участками
	тыс.тенге
	3 727
	2 208
	-1 519
	-40,8%
	 

	II
	Расходы периода, всего
	тыс.тенге
	507 820
	370 964
	-136 856
	-26,9%
	 

	6
	Общие административные расходы, всего
	тыс.тенге
	429 367
	175 232
	-254 135
	-59,2%
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	тыс.тенге
	187 840
	69 942
	-117 898
	-62,8%
	 

	6.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	тыс.тенге
	16 060
	6 216
	-9 844
	-61,3%
	 

	6.3
	ОСМС
	тыс.тенге
	3 757
	1 317
	-2 440
	-64,9%
	 

	6.4
	Налоги, платежи
	тыс.тенге
	124 796
	59 434
	-65 362
	-52,4%
	 

	6.6
	Прочие расходы, всего
	тыс.тенге
	96 914
	38 323
	-58 591
	-60,5%
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6.1
	материалы и услуги на эксплуатацию
	тысяч тенге
	9 174
	544
	-8 630
	-94,1%
	 

	6.6.2
	амортизация
	тысяч тенге
	22 370
	10 978
	-11 392
	-50,9%
	 

	6.6.3
	услуги легкового транспорта
	тысяч тенге
	4 834
	3 503
	-1 331
	-27,5%
	 

	6.6.4
	ремонт зданий и сооружений
	тысяч тенге
	6 474
	973
	-5 501
	-85,0%
	 

	6.6.5
	услуги банка
	тысяч тенге
	3 112
	3 864
	752
	24,2%
	 

	6.6.6
	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д.
	тысяч тенге
	10 135
	4 418
	-5 717
	-56,4%
	 

	6.6.7
	ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка)
	тысяч тенге
	4 500
	2 089
	-2 411
	-53,6%
	 

	6.6.8
	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)

	тысяч тенге
	8 101
	376
	-7 725
	-95,4%
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6.6.9
	командировочные расходы
	тысяч тенге
	604
	0
	-604
	-100,0%
	 

	6.6.10
	услуги связи
	тысяч тенге
	1 313
	706
	-607
	-46,2%
	 

	6.6.11
	охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ
	тысяч тенге
	895
	443
	-452
	-50,5%
	 

	6.6.12
	страхование персонала
	тысяч тенге
	7 478
	4 299
	-3 179
	-42,5%
	 

	6.6.13
	канцелярские, типографские расходы
	тысяч тенге
	3 578
	11
	-3 567
	-99,7%
	 

	6.6.14
	услуги охраны
	тысяч тенге
	7 435
	3 718
	-3 717
	-50,0%
	 

	6.6.15
	прочие расходы (тех.характеристика, библиотечно-информационные, обучение, проездные, членские)
	тысяч тенге
	6 911
	2 403
	-4 508
	-65,2%
	 

	7
	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты
	тыс.тенге
	78 453
	195 732
	117 279
	149,5%
	 

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс.тенге
	4 801 934
	2 370 334
	-2 431 600
	-50,6%
	 

	IV
	Доход (РБА*СП), в том числе:
	тыс.тенге
	94 322
	587 230
	492 908
	522,6%
	 

	V
	РБА
	тыс.тенге
	10 689 948
	 
	-10 689 948
	-100,0%
	 

	VI
	Всего доходов
	тыс.тенге
	4 896 256
	2 957 563
	-1 938 692
	-39,6%
	 

	VII
	Объем оказываемых услуг
	тыс.Гкал
	2 373,935
	1 433,963
	-939,972
	-39,6%
	 

	
	
	тыс.тенге
	4 896 256
	2 957 563
	-1 938 692
	-39,6%
	 

	VIII
	Нормативные технические потери
	%
	24,10%
	23,40%
	-0,70%
	-2,9%
	 

	
	
	тыс.Гкал
	763,734
	451,851
	-311,883
	-40,8%
	 

	IХ
	Тариф по транспортировке с учетом возмещения потерь (без НДС)
	тенге/Гкал
	2 062,51
	2 062,51
	0,00
	0,0%
	 


6.  О перспективах деятельности (планы развития):
В перспективе плана развития деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»:
· модернизация оборудования с целью повышения надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь;
· усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

· непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности: 

На 2021 год предприятием запланировано произвести:

- капитальный ремонт 6,450 км тепловой сети;
- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 5 700 м²;
- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12 630 п/м по утвержденному графику;
- ремонт зданий и сооружений.
Цель выполнения данных мероприятий - повышение надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь.

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы: 
В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана инвестиционная программа.   Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.
На 2021 год предприятием запланированы мероприятия на общую сумму 712 766 тыс. тенге без НДС, в том числе: 
За счет амортизационных отчислений:
- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод" на сумму 276 995 тыс. тенге;

- Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 47 373 тыс. тенге;

- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии на сумму 130 450 тыс. тенге;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 76 651 тыс. тенге;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21 на сумму 45 657тыс. тенге;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в жилой дом ул. Камзина 64 на сумму 2 975 тыс. тенге;

- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов в количестве 7 единиц, в том числе: тягач седельный на базе КАМАЗ (1 ед.); бортовой полуприцеп (1 ед.);  трактор «Белорус» (1 ед.); прицеп тракторный (2 ед.); экскаватор погрузчик (1 ед.); автомастерская на шасси ГАЗ С41R33 (1 ед.) на сумму 132 665 тыс. тенге.

Приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области № 67-ОД от 21.07.2021г. были внесены изменения в приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 27.11.2020 года № 92 "Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услуги, снижены тарифы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг. 
	Период
	Тариф, тенге/ Гкал без НДС

	с 1 августа по 31 декабря 2021 года
	2 051,58

	с 1 января по 31 декабря 2022 года
	2 170,52

	с 1 января по 31 декабря 2023 года
	2 335,29

	с 1 января по 31 декабря 2024 года
	2 438,37

	с 1 января по 31 декабря 2025 года
	2 573,77


7.  Информация по итогам проведения публичных слушаний по отчету о деятельности 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1 полугодие 2021 года по передаче и распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами

О деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии с докладом выступил генеральный директор ТОО «Павлодарские тепловые сети» Иманаев Марат Шамильевич. Заслушав доклад о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 г.; о результатах финансово-экономической деятельности ТОО «ПТС» за 1 полугодие 2021 г.; об объемах передачи и распределения тепловой энергии и качестве предоставленных услуг; о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг; о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2021 г., а также о перспективах деятельности в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» вопросов у аудитории не возникло.
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