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Инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на 2019 год составляет 2 446,846 млн. тенге, в т.ч. по тепловой энергии – 1 317,868 млн. тенге, по электрической энергии – 1 128,978 млн. тенге.

ТЭЦ-3

Сумма инвестиций по ТЭЦ-3 составляет 2 245,952 млн. тенге, в т.ч. по тепловой энергии – 1 116,974 млн. тенге, по электрической энергии – 1 128,978 млн. тенге. За первое полугодие выполнены работы по строительству золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 210,369 млн. тенге, по наращиванию 1 очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 72,683 млн. тенге.
Заключены договора и продолжаются работы по:
– внедрению системы мониторинга состояния т/а ст. №6 (турбина, генератор, трансформатор, фундаменты) – на сумму 180 млн. тенге;
– общестанционному координатору – на сумму 57,843 млн. тенге;
– разработке рабочего проекта по реконструкции водоподготовительной установки ТЭЦ-3 – на сумму 42,117 млн. тенге;
– разработке рабочего проекта реконструкции главной электрической схемы ТЭЦ-3 – на сумму 78,125 млн. тенге.
На 2-ое полугодие также запланированы работы по реконструкции растопочных коллекторов с заменой РОУ котлоагрегатов ст. №2, №6 (СМР, материалы, проект, услуги) - 
1 этап – на сумму 228 млн. тенге.

ТЭЦ-2

Сумма инвестиций по ТЭЦ-2 по тепловой энергии составляет 200,894 млн. тенге. В настоящее время заключены договора на выполнение работ и приобретение материалов на сумму 212,894 млн. тенге.
Выполнение работ по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №1 и по реконструкции конденсатора турбоагрегата ПТ-25-90/10 ст. №2 запланировано 
на 2-ое полугодие 2019 г.
В настоящее время АО «КНЭП» ведет разработку проекта по наращиванию 2 очереди золоотвала ТЭЦ-2.


Фото: на 5 листах- исполнение работ по  наращиванию дамб золоотвала и строительству 3-очереди золоотвала
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